# SJEKKLISTE

| Byggeaktivitet | Tinglysing/ Dato OK | | Oppstart Dato | Materialer Dato bestilling | Materialer Dato levering |
|---|---|---|---|---|---|
| Skjøte | 24.01.05 | OK | | | |
| Målebrev | 02.02.05 | OK | | | |
| Avkjørsel og veirett | 10.02.05 | OK | | | |
| Byggetillatelse | 15.02.05 | OK | | | |
| Finansieringsplan | | OK | | | |
| Lånesøknader | 14.03.05 | OK | | | |
| | | | | | |
| **Tomtearbeider** | | | | | |
| Utsetting av tomt og høyder | | OK | 18.03.05 | | |
| Maskinentreprenør | | OK | 22.03.05 | | |
| Rørlegger | | OK | 28.03.05 | 20.03.05 | 25.03.05 |
| Elektriker | | OK | 28.03.05 | 19.03.05 | 24.03.05 |
| Kabel-TV | | OK | 28.03.05 | | |
| Telefon | | OK | 28.03.05 | | |
| Murer | | OK | 28.03.05 | 18.03.05 | 24.03.05 |
| Betongleverandør | | OK | 28.03.05 | 18.03.05 | 24.03.05 |
| | | | | | |
| **Byggearbeider** | | | | | |
| Snekkerlag | | OK | 18.04.05 | | |
| Peis/pipe-leverandør | | OK | 22.04.05 | | |
| Murer | | OK | 28.04.05 | | |
| Rørlegger | | OK | 28.04.05 | | |
| Elektriker | | OK | 28.04.05 | | |
| Kjøkkenleverandør | | OK | 25.05.05 | | |
| Baderom, flis | | OK | 28.05.05 | | |
| Maler | | OK | 28.05.05 | | |
| Varmesystemer/varmepumpe | | | 28.05.05 | | |
| Sikkerhetssytemer | | | 28.05.05 | | |
| Tele- og TV | | | 28.05.05 | | |
| | | | | | |
| **Planering - veg - hage** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |